令和8年度　工事発注予定表　（道路課）

番号	件　　名	業　種	発注予定時　期	担当係	予定工期
1	自転車通行空間整備工事（神宮前六丁目ほか）	道路標示塗装	4月	道路整備推進係	4月～11月
2	自転車通行空間整備工事（本町五丁目ほか）	道路標示塗装	6月	道路整備推進係	6月～1月
3	設計支援等業務委託（代々木三丁目ほか）	土木設計	4月	道路整備推進係	4月～2月
4	道路予備設計及び電線共同溝予備設計委託（広尾三丁目）	土木設計	4月	道路整備推進係	4月～3月
5	道路環境整備に伴う積算補助委託	土木設計	4月	道路整備推進係	4月～3月
6	都市計画道路等舗装再生工事（代々木三丁目）	道路舗装工事	9月	道路整備推進係	10月～2月
7	商店街カラー舗装工事に伴う道路改良工事（千駄ヶ谷四丁目）	道路舗装工事	6月	道路整備推進係	6月～12月
8	道路環境整備に伴う樹木環境改良工事	一般土木工事	4月	道路整備推進係	5月～3月
9	渋谷駅周辺地区バリアフリー化改良工事	一般土木工事	7月	道路維持係	8月～11月
10	樹木伐採工事〈恵比寿西二丁目〉	造園	8月	道路維持係	9月～11月
11	道路舗装工事〈円山町〉	道路舗装工事	7月	道路維持係	8月～10月

12	道路舗装工事〈上原三丁目〉	道路舗装工事	7月	道路維持係	7月～9月
13	大型街路灯建替工事	電気工事	7月	道路維持係	8月～1月
14	区道街路灯建替工事	電気工事	7月	道路維持係	8月～1月
15	私道街路灯建替工事	電気工事	9月	道路維持係	10月～2月
16	街路灯塗装工事	一般塗装	9月	道路維持係	10月～2月
17	私道整備工事（広尾三丁目）	道路舗装工事	9月	狭あい道路整備係	10月～11月
18	私道整備工事（本町四丁目）	道路舗装工事	9月	狭あい道路整備係	10月～11月