

令和8年度 工事発注予定表(施設整備課)

※発注予定工事については、同一施設又は同種工事ごとに取りまとめて発注する場合があります。

番号	施設名	件名	業種	発注予定月	工事着手月 (予定)	工期限月 (予定)
1	本庁舎	本庁舎 13階議員控室等改修工事	建築工事	令和8年3月	令和8年7月	令和9年1月
2	初台児童遊園仮設	初台区民会館仮設 建設工事	建築工事	令和8年3月	令和8年7月	令和9年6月
3	けやきの苑・西原	けやきの苑・西原 総合改修工事	建築工事	令和8年3月	令和8年6月	令和10年8月
4	障害者福祉センターはあとびあ原宿	障害者福祉センターはあとびあ原宿 防水改修その他工事	建築工事	令和8年3月	令和8年7月	令和9年2月
5	本町区民施設	本町区民施設 解体及び舗装整備工事	建築工事	令和8年3月	令和8年6月	令和9年5月
6	代々木中学校	代々木中学校建設 建築工事	建築工事	令和8年3月	令和8年7月	令和13年6月
7	代々木中学校	代々木中学校建設 電気設備工事	電気工事	令和8年3月	令和8年7月	令和13年6月
8	代々木中学校	代々木中学校建設 機械設備工事	給排水衛生工 事、空調工事	令和8年3月	令和8年7月	令和13年1月
9	幡ヶ谷区民施設	幡ヶ谷区民会館ほか1施設 LED照明化改修工事	電気工事	令和8年4月	令和8年5月	令和9年3月
10	文化総合センター大和田	文化総合センター大和田 LED照明化改修工事	電気工事	令和8年4月	令和8年5月	令和9年3月
11	スポーツセンター	スポーツセンター LED照明化改修工事	電気工事	令和8年4月	令和8年5月	令和9年3月
12	スポーツセンター	スポーツセンター プール昇温設備ほか改修工事 基本設計及び実施設 計業務委託	設備設計	令和8年4月	令和8年5月	令和9年2月
13	猿楽トレーニングジム	猿楽トレーニングジム エアハンドリングユニット取替その他工事	空調工事	令和8年4月	令和9年1月	令和9年3月
14	中央図書館	中央図書館 防犯カメラ設備改修工事	電気工事	令和8年4月	令和8年7月	令和8年9月
15	本町図書館	本町図書館 総合改修工事 実施設計業務委託	建築設計	令和8年4月	令和8年5月	令和8年12月
16	美竹の丘・しばや	美竹の丘・しばや 温水ヒーター取替工事	給排水衛生工 事	令和8年4月	令和8年9月	令和8年9月
17	猿楽小学校	猿楽小学校 校庭人工芝改修工事	建築工事	令和8年4月	令和8年7月	令和8年10月
18	広尾小学校、広尾幼稚園、猿楽小 学校	広尾小学校ほか3施設LED照明化改修工事	電気工事	令和8年4月	令和8年5月	令和9年3月
19	加計塚小学校、上原小学校	加計塚小学校ほか1校LED照明化改修工事	電気工事	令和8年4月	令和8年5月	令和9年3月
20	常磐松小学校、神宮前小学校	常磐松小学校ほか1校LED照明化改修工事	電気工事	令和8年4月	令和8年5月	令和9年3月
21	笹塚小学校、千駄谷小学校、千駄谷 なかよし園、山谷かきのみ園	笹塚小学校ほか3施設LED照明化改修工事	電気工事	令和8年4月	令和8年5月	令和9年3月
22	西原小学校、富谷小学校	西原小学校ほか1校LED照明化改修工事	電気工事	令和8年4月	令和8年5月	令和9年3月
23	笹塚中学校、幡代小学校	幡代小学校ほか1校LED照明化改修工事	電気工事	令和8年4月	令和8年5月	令和9年3月
24	笹塚小学校	笹塚小学校 小荷物専用昇降機取替工事	昇降機設備工 事	令和8年4月	令和8年5月	令和8年8月
25	神宮前一丁目公衆便所	神宮前一丁目公衆便所 解体工事	建築工事	令和8年4月	令和8年7月	令和8年12月
26	スポーツセンター	スポーツセンター 第一会議室ほか冷暖房機取替その他工事	空調工事	令和8年5月	令和8年9月	令和8年10月
27	ひがし健康プラザ	ひがし健康プラザ 圧力保持弁交換工事	空調工事	令和8年5月	令和8年11月	令和8年11月
28	加計塚小学校	加計塚小学校 体育館外壁及び防水改修工事	建築工事	令和8年5月	令和8年7月	令和8年11月
29	笹塚小学校	笹塚小学校 体育館棟屋根防水改修その他工事	建築工事	令和8年5月	令和8年6月	令和8年9月
30	代々木山谷小学校	代々木山谷小学校 体育館棟外壁及び防水その他工事	建築工事	令和8年5月	令和8年7月	令和8年11月
31	上原中学校	上原中学校 3階普通教室化改修その他工事	建築工事	令和8年5月	令和8年7月	令和8年8月
32	笹塚中学校	笹塚中学校 普通教室化及び少人数教室化改修工事	空調工事	令和8年5月	令和8年6月	令和8年8月
33	千駄谷なかよし園	千駄谷なかよし園 トイレ改修工事	建築工事	令和8年5月	令和8年6月	令和8年9月
34	神宮前三丁目施設	神宮前三丁目施設 冷暖房機取替工事	空調工事	令和8年6月	令和8年8月	令和8年8月
35	農園ハウス	農園ハウス 階段及び擁壁改修その他工事	建築工事	令和8年6月	令和8年7月	令和8年8月
36	猿楽小学校	猿楽小学校 外壁及び屋上防水改修工事	建築工事	令和8年6月	令和8年7月	令和8年10月
37	長谷戸小学校ほか4校	長谷戸小学校ほか4校 自家用電気工作物コンデンサ取替工事	電気工事	令和8年5月	令和8年6月	令和9年2月

38	山谷かきのみ園	山谷かきのみ園 2階テラス運動庭園改修工事	建築工事	令和8年6月	令和8年7月	令和8年8月
39	上原社会教育館	上原社会教育館 外壁及び防水その他工事	建築工事	令和8年7月	令和8年10月	令和9年1月
40	西原敬老館	西原敬老館 給湯設備改修工事	給排水衛生工 事	令和8年7月	令和8年10月	令和8年11月
41	中幡小学校	中幡小学校 温水プール熱源取替その他工事	給排水衛生工 事、空調工事	令和8年7月	令和9年1月	令和9年3月
42	美竹の丘・しばや	美竹の丘・しばや 高圧区分開閉器改修工事	電気工事	令和8年8月	令和8年11月	令和8年12月
43	幡ヶ谷社会教育館	幡ヶ谷社会教育館 解体工事	解体工事	令和8年9月	令和9年2月	令和10年3月
44	はつらつセンター参宮橋	はつらつセンター参宮橋 高圧区分開閉器改修工事	電気工事	令和8年9月	令和8年11月	令和8年12月
45	はつらつセンター参宮橋	はつらつセンター参宮橋 給湯器取替工事	給排水衛生工 事	令和8年10月	令和8年11月	令和9年1月
46	千駄ヶ谷敬老館	千駄ヶ谷敬老館 給水給湯設備改修工事	給排水衛生工 事	令和8年10月	令和8年12月	令和9年2月
47	総合ケアコミュニティ・せせらぎ	総合ケアコミュニティ・せせらぎ 外構舗装改修工事	建築工事	令和8年12月	令和9年1月	令和9年5月
48	松濤美術館	松濤美術館 総合改修工事 基本設計及び実施設計業務委託	建築設計	令和8年3月	令和8年4月	令和10年2月
49	本庁舎	本庁舎 13階議員控室等改修工事 コンサルティング業務 委託	建築設計	令和8年6月	令和8年7月	令和9年1月
50	代々木中学校	代々木中学校建設工事 工事監理等業務委託	建築設計	令和8年6月	令和8年7月	令和13年6月
51	初台区民施設	初台区民施設 基本設計及び実施設計業務委託	建築設計	令和8年7月	令和8年8月	令和10年3月
52	初台区民施設	初台区民施設 基本設計及び実施設計発注者支援業務委託	建築設計	令和8年7月	令和8年8月	令和10年3月
53	上原中学校	上原中学校 総合改修工事基本設計等発注者支援業務	建築設計	令和8年7月	令和8年7月	令和9年6月
54	上原中学校	上原中学校 総合改修工事 基本設計等業務委託	建築設計	令和8年7月	令和8年7月	令和9年6月
55	総合ケアコミュニティ・せせらぎ	総合ケアコミュニティ・せせらぎ 車路管制設備改修工事	電気工事	令和8年9月	令和8年1月	令和8年2月
56	けやきの苑・西原	けやきの苑・西原 総合改修工事 工事監理等業務委託	建築設計	令和9年9月	令和9年10月	令和10年9月
57	渋谷区小中一貫教育校(猿楽小学校・ 鉢山中学校)	渋谷区小中一貫校(猿楽小学校・鉢山中学校)(仮 称) 建設工事 DB事業者選定支援業務委託	建築設計	令和8年9月	令和8年10月	令和9年9月
58	河津さくらの里しばや	河津さくらの里しばや リニューアル工事 実施設計業務委託	建築設計	令和8年10月	令和8年11月	令和9年11月
59	河津さくらの里しばや	河津さくらの里しばや リニューアル工事 実施設計発注者支援業務委託	建築設計	令和8年10月	令和8年11月	令和9年11月