

玉川上水旧水路緑道再整備工事（幡ヶ谷緑道・西原緑道） 工事説明会開催報告



2025年8月7日開催
渋谷区 土木部 緑道・道路構造物課
2025年9月17日発行

■ 玉川上水旧水路緑道再整備工事

幡ヶ谷緑道・西原緑道 工事説明会

(工事区間：相生橋～美寿々橋)

日時：2025年8月7日(木) 19:30 ～ 20:30

場所：地域交流センター西原 区民交流室 B

参加者：33名

当日の次第

開会 19時30分

- ・ 事業及び今回の工事概要
- ・ 工事の進め方・交通規制・安全対策について
- ・ 渋谷区からのお願い
- ・ 質疑応答

閉会 20時30分

当日資料は区ウェブサイトをご確認ください。

[緑道再整備の工事について](#) | [玉川上水旧水路緑道再整備](#) | [渋谷区ポータル \(city.shibuya.tokyo.jp\)](#)

当日の質疑応答（要約）

【交通規制及び工程について】

- ・ 工事中の区間は、緑道内を通行することができないため道路を通行しているが、案内がなく、誘導員が配置されていない。お年寄りや杖をついている人、子供たちが普段通行している。120億円の工事で誘導員が配置できないのか。完成している区間では14億円もの費用がかかっている。きちんと誘導員を配置してください。

→（区回答）工事中の区間について、いただいたご意見を踏まえて改めて現地を確認します。

今回の工事区間においても、警察と協議をしながら、う回路や誘導員の配置を検討します。

- ・ 9時から工事が始まるとのことだが、小学校の通学路となっているため、9時前から誘導員を配置してほしい。また、保育園や幼稚園の送迎バスが通行するため、う回路について検討してほしい。

→（受注者回答）誘導員は8時ごろから配置いたします。う回路についても検討いたします。

- ・ 工程について、1工区を着手した後、2工区ではなく4工区を着手する理由はあるのか。

→（受注者回答）2班体制で工事を進める予定ですが、2つの班の作業範囲が近いと安全上の問題もあるため、このような工程で作業を進めます。

- ・ 工事期間中は全区間通行止めなのか。完成したところから開放されるのか。

→（受注者回答）令和8年10月末に予定している工事完了検査までは通行止めで考えていますが、早期に完成した区間については、検査を受けて開放することを検討いたします。

当日の質疑応答（要約）

【樹木について】

- ・ 真夏に大山緑道で樹木の強せん定をしていたが、真夏に強せん定をする理由はない。一方で、二字橋に近いところにもう倒れそうだから早く切ったほうがいいと藤井先生が指摘していた樹木があったが2年以上放置していた。なし崩し的に木を切るのはやめてほしい。
- （区回答）非常に樹木が茂っており、地表まで光が届いていないということでせん定を実施しました。また、藤井先生からご指摘のありました樹木について、令和5年度（令和6年3月）に藤井先生と現地で立会い、令和6年度（令和6年6月）に伐採しています。2年以上放置したということはありません。しっかりと藤井先生のご意見を確認して対応いたしました。

今回実施したせん定の主な目的は、次の3点です。

- ①台風などの強風時に枝折れの可能性がある枝の除去
- ②高木が繁茂しすぎて地表面まであまり光が届いていない状況であること
- ③枝木が四方に伸びていたため、樹形の矯正を行うこと

せん定の作業状況や処理方法について、現場を濱野先生に確認していただきました。

「夏季せん定として丁寧に作業しており、全体的に問題ない。切断面の処理（癒合剤塗布）についても、適切であり、樹形の矯正もきれいに整えられている。」とのご意見をいただきました。また、「新枝が枯れないために、9月中は晴れの日が5日以上続く場合は、水撒きを実施した方がよい。」とのご意見もいただきました。

天候などを考慮して適宜水撒きを実施し、残りのせん定作業については、10月以降に再開予定です。

当日の質疑応答（要約）

【樹木について】

- ・ 幡ヶ谷緑道のベンチの向かいのサクラが伐採され切株となっているが、この工事で更新されるのか。
→（受注者回答）切り株を伐根して新たにサクラを植える予定です。
- ・ 当日資料23ページに樹木医立会いとあるが、濱野先生が立会うのか。また、立会うときは住民として話を聞きたいので知らせてほしい。
→（区回答）現場の状況に応じて、濱野先生に現場を確認していただいております。また、現場で濱野先生の話を知るといったことは、安全上の問題もありますので、ご容赦いただければと思います。
- ・ 幡ヶ谷一丁目交差点の見通しが悪い。子供が安全に通行することができるように低木の手入れをしてほしい。
→（受注者回答）見通しを確保するために入れ替える予定です。既存高木は残します。

当日の質疑応答（要約）

【説明会について】

- 当日資料にデータが示されていない。施工事例を記載しているが、この範囲の中で一体どういう状況が何件起きたのかなど、データを示して住民に丁寧に説明してほしい。工事が進捗してきたら、検証して丁寧に説明してほしい。
- （区回答）今回は工事説明会であるため、参考として区ウェブサイトで公表したデータの一部を抜粋してお配りしています。区ウェブサイトでは、どのような状況であったか写真を交えて公表しています。作業をしながら詳細なデータを取るのは難しいため、写真による説明としていますが、今後もしっかりと現場の状況を確認し、専門家に確認していただいている状況等を区ウェブサイトで公表してまいります。
- 説明会の開催案内を各戸に配布することはできないのか。地域の人口を考えると参加者は少ないと思う。誰も来なくても説明会をやったということにするのか。
- （区回答）今回の工事で影響のある沿道の方に向けて約1,000枚各戸配布しています。その他、区ウェブサイトや町会掲示板に開催案内を掲出しています。また、当日資料と開催報告は区ウェブサイトに掲載しております。
- 大山町会から、何度も説明を求めたが全然説明会をしてもらえないと聞いている。
- （区回答）求められておりません。念のため、個別に確認します。
（説明会後に確認した結果、要望は出されていませんでした。また、要望する予定もないとのことでした。）

当日の質疑応答（要約）

【その他】

- 遊び場を拡張する予定となっているが、どのような計画になっているか教えてほしい。
→（区回答）遊び場には、砂場、スプリング遊具、ステップ遊具、鉄棒を設置する予定ですが、その他に遊び場の拡張を検討しており、広場の整備や遊具の追加等を検討しています。
- 西原町会で今回の工事と隣接する区間で清掃活動をしている。清掃活動は継続できるか。
→（受注者回答）特段問題ありませんので継続していただいて構いません。
（清掃活動をされている区間の工事を実施する際は、事前に西原町会にご説明します。）
- 区間ごとに異なる業者が施工しているが、業者によって得意分野が異なると思うので、業者間で情報交換をした方が施工の効率が良くなると思う。情報交換等はしているか。
→（受注者回答）他の区間を受注している株式会社木林、東光園緑化株式会社とはこれまでも情報交換をしながら工事を進めており、今後も業者間で情報交換をしながら工事を進めてまいります。