

令和8年度 工事発注予定表（公園課）

番号	件名	業 種	発注予定 時 期	担当係	予定工期
1	公園便所LED化工事	電気	5月	公園維持係	6月～8月
2	公園維持工事【単価契約】	土木	5月	公園維持係	5月～3月
3	公園改良工事（千原児童遊園地）	造園	4月	公園整備係	6月～12月
4	公園改良工事（代々木ポニー公園）	造園	5月	公園整備係	8月～3月
5	発注者支援業務委託（特別調査）	土木設計	4月	公園整備係	5月～7月
6	公園設計等業務委託（氷川の杜公園）	土木設計	5月	公園整備係	8月～3月
7	公園設計等業務委託（本町公園）	土木設計	5月	公園整備係	7月～3月
8	公園改良工事（西原一丁目公園）	造園	7月	公園整備係	10月～3月
9	公園改良工事（豊沢児童遊園地）	造園	5月	公園整備係	7月～1月
10	擁壁改修工事（臨川四季の森）	造園	8月	公園整備係	10月～3月
11	公園便所改築工事（笹塚公園）	建築	9月	公園整備係	10月～3月
12	工事監理業務委託（笹塚公園）	建築	6月	公園整備係	8月～3月
13	人工地盤耐震補強・補修設計業務委託（代々木大山公園）	建築	6月	公園整備係	7月～3月