

令和8年度 緑道・道路構造物課工事発注予定一覧表

番号	件名	業種	発注予定時期	担当係	予定工期
1	橋りょう長寿命化修繕計画改定業務委託	土木設計	4月	道路構造物係	4月～3月
2	猿楽橋擁壁等更新工事に伴う家屋調査委託[事後調査]	市場・補償鑑定関係調査業務	9月	道路構造物係	10月～3月
3	橋りょう補修設計委託[青少年総合センター前歩道橋]	土木設計	6月	道路構造物係	7月～3月
4	猿楽橋架替え事業の再現VR作成及び計画支援業務委託	ビデオ・スライド製作	5月	道路構造物係	5月～3月
5	橋りょう長寿命化工事[氷川橋]	橋りょう塗装	7月	道路構造物係	8月～5月
6	四反道跨線人道橋架替えに伴う道路改良工事[その3]	道路舗装工事	6月	道路構造物係	7月～12月
7	令和8年度 CM業務委託(玉川上水旧水路緑道再整備事業)	建築設計	未定	緑道整備係	未定
8	玉川上水旧水路緑道再整備工事	造園	6月	緑道整備係	R8.10月～R9.12月
9	玉川上水旧水路緑道再整備工事	造園	6月	緑道整備係	R8.10月～R9.12月
10	玉川上水旧水路緑道再整備工事	造園	11月	緑道整備係	R9.3月～R9.10月
11	玉川上水旧水路緑道再整備に伴う建築工事	建築	未定	緑道整備係	未定